

TRAVAUX RIVIERE

- Concrétisation des actions définies dans le PGP en 2018
- Plusieurs actions de 2020 à 2023
- Intégrer à la CPO (Convention avec la Région AURA).
- Projets :
 - Renaturation et Mise en défend du Payonnet
 - Renaturation et Mise en défend du Sagnat
 - Mise en défend du Grand-Ris
 - Aménagement de passages à gué sur le Verdier

PAYONNET

Débusage + renaturation

Mise en défend sur tout le linéaire


Renaturation



Échelle 1 : 4 264

0 100 m


GRAND-RIS



Mise en défend

Mise en défend

SAGNAT



Ruisseau	Localisation	Nature des Travaux	Année Travaux	Enveloppe définie	Financement				
					AURA CPO 2020-2022	CD42	Autres	FDP42 FMD	THL
Payonnet	Chalmazel	Débusage Renaturation Mise en défend + Abreuvoir	2020	35 000	30% 10 500	50% 17 500		16% 5 600	4% 1 400
Sagnat	Jeansagnière	Renaturation Mise en défend + Abreuvoir	2022 / 2023	30 000	30% 9 000	50% 15 000			
Verdier	Chalmazel	Aménagement 2 passages à gué + Passerelle	2021 ?	10 000	30%				
					3 000				
Grand-Ris	St-Bonnet	Mise en défend + Abreuvoir	2021 ?	15 000	30%	12%			
					4 500	1 800			
Courbillon	Sauvain	Mise en défend + Abreuvoir + Berges	non pris en compte						

Situation au 07 Mars 2020

Payonnet :

Phase de devis (maître d'œuvre = Fédération Pêche Loire)

Démarchage des propriétaires pour accord

Objectif : faire au moins un des 2 chantiers de renaturation + mise en défend

Travaux : automne 2020 (?)

Mise en défend : chantier école / bénévoles de la THL ?